

**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO****JUNTA DIRECTIVA****SESIÓN ORDINARIA N° 5.195****18 DE JULIO DEL 2.017****ARTÍCULO No.****ASUNTO****1.- REVISIÓN Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES DE LAS SESIONES.
N°s 5.192 Y 5.193.****2.- JURAMENTACIÓN**

- **COMISIONES INSTITUCIONALES SOBRE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD (CIAD).**
- **REPRESENTANTE JUNTA DIRECTIVA FAG ANTE JUNTA DIRECTIVA FAG.**

3.- ENTREGA INFORME LABORES II TRIMESTRE 2017.

- **UEN DISTRIBUCIÓN.**
- **UEN SERVICIO AL CLIENTE.**
- **UEN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.**

4.- INFORME DE AVANCE AYSA AL 31 DE MAYO 2017.**5.- CORRESPONDENCIA.**

- **Oficio N° 150-FAA-2017**

6.- ASUNTOS VARIOS SEÑORES DIRECTORES.**FIRMA DEL ACTA**

**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO****JUNTA DIRECTIVA****ACTA 5.195**

Sesión ordinaria, celebrada por la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago. **VERIFICACION DE QUORUM:** al ser las diecinueve horas del día dieciocho de julio del año dos mil diecisiete, están presentes en el Salón de Sesiones los Directores Salvador Rojas Moya, Presidente, Mariangella Mata Guevara, Luis Gerardo Gutiérrez Pimentel, Lisbeth Fuentes Calderón por lo que se declara formalmente iniciada la sesión. **INGRESO DE LOS DEMAS SEÑORES DIRECTORES:** Al ser las diecinueve horas con catorce minutos ingresa la señora Directora Alejandra Pereira López Secretaria.

Al ser las diecinueve horas y dieciséis minutos ingresa el señor Director Víctor Hernández. Además, participan los señores: Ing. Carlos Quirós Calderón, Gerente General a.i., Lic. Francisco Calvo Solano, Subgerente a.i., Lic. Jorge López Murillo, Asesor Jurídico, Lic. Raúl Quirós Quirós, Auditor Interno.

El director Alfonso Víquez Sánchez, ingresa al ser las diecinueve horas y veinticinco minutos, posterior a la finalización de la sesión.

El Lic. Juan Antonio Solano, no asiste a la sesión por motivo de vacaciones programadas.

**ARTÍCULO 1.- REVISIÓN Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES DE LAS SESIONES.
Nº.s 5.192 Y 5.193.**

Se leen y se revisan las actas de las sesiones Nºs. 5.192 y 5.193.

SE ACUERDA: con tres votos a favor y se abstiene la directora Fuentes Calderón.

1.a. Aprobar el acta de la sesión Nº. 5.192.

SE ACUERDA: con tres votos a favor y se abstiene el director Rojas Moya.

1.b. Aprobar el acta de la sesión Nº 5.193.



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

JUNTA DIRECTIVA

ARTÍCULO 2.- JURAMENTACIÓN

- **COMISIONES INSTITUCIONALES SOBRE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD (CIAD).**
- **REPRESENTANTE JUNTA DIRECTIVA FAG ANTE JUNTA DIRECTIVA FAG.**

Ingresa al recinto don José Manuel Arce Lascares para su juramentación.

Queda debidamente juramentado don José Manuel Arce Lascares como representante propietario de la Junta Directiva de JASEC ante la Junta Directiva del FAG.

SE ACUERDA: de manera unánime y en firme con cuatro votos presentes.

2.a. Trasladar la juramentación de Comisiones Institucionales sobre Accesibilidad y Discapacidad (CIAD), para una próxima sesión.

ARTÍCULO 3.- ENTREGA INFORME LABORES II TRIMESTRE 2017.

- **UEN DISTRIBUCIÓN.**
- **UEN SERVICIO AL CLIENTE.**
- **UEN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.**

SE ACUERDA: de manera unánime y en firme con 6 votos presentes.

3.a. Dar por recibidos los informes de labores correspondientes al II trimestre 2017, de las siguientes áreas:

- **UEN DISTRIBUCIÓN.**
- **UEN SERVICIO AL CLIENTE.**
- **UEN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.**

Insta don Luis Gerardo Gutiérrez, a la administración solicitar a Infocomunicaciones un informe de avance, ya que el mismo seria de apoyo para el informe que se está elaborando en atencion a la Contraloría General de la Republica.



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

Indica don Carlos Quiros, que no se han solicitado informes a Infocomunicaciones ya que se ha estado trabajando en revisión de variables, proyectos y demás, por lo que se podría presentar sería un recuento de actividades que se han elaborado últimamente.

ARTÍCULO 4.- INFORME DE AVANCE AYSA AL 31 DE MAYO 2017.

Para este punto se encuentra presente el Ing. Edwin Aguilar, Director AySA, quien mediante diapositivas presentará informe de avance del proyecto, con corte al mes de mayo.

Inicia la presentación don Edwin Aguilar comentando que en lo que respecta al Alcantarillado Sanitario, para ello, se detalla en el siguiente cuadro el avance físico – financiero, con un monto contratado sin variaciones de ¢ 5.335.0 millones.

NOMBRE	MONTOS CONTRATADOS	
	COLONES	DOLARES*
TRAMO TOYOGRES	¢2.872.557.303,80	\$5.129.566,61
TRAMO CENTRO-TEC	¢780.761.412,70	\$1.394.216,81
TRAMO ZOPILOTE ESTE	¢1.717.435.936,90	\$3.066.849,89
PREVICION IMPREVISTOS UEN-A-CBS-1059-2016 (DÉBITO)	¢268.537.732,67	\$479.531,67
OPTIMIZACIÓN PAVIMENTOS UEN-A-CBS-1059-2016 (CRÉDITO)	-¢928.898.072,60	-\$1.658.746,56
SEGUNDA MODIFICACION AUMENTO CONTRATACION UEN-A-CBS-1117- 2016 (DÉBITO)	¢314.844.207,73	\$562.221,80
TERCERA MODIFICACIÓN DISMINUCION DEL OBJETO DE LAS LINEAS A9 AL A10 Y AUMENTO DEL OBJETO DE LAS LINEAS A1 AL A8 (CREDITO Y DEBITO)	¢309.795.789,25	\$553.206,77
TOTAL	¢5.335.034.310,45	\$9.526.846,98

*Tipo de cambio del dólar: 560 colones

En lo que respecta al colector de Toyogres, el cual se ha ejecutado un total de ¢ 1.288.0 millones, el cual corresponde a la reconstrucción de vía y compactación de asfalto.


**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO****JUNTA DIRECTIVA**

TOYOGRES			
BACHEO VIA			
Asfalto reconstrucción parcial de vía	m3	9,00	€1.103.006,35
Colocación y compactación de asfalto rpv	m3	9,00	€185.522,37
SUBTOTAL			€1.288.528,72


En la siguiente imagen se muestra la ubicación de dicho colector, además indica que el mismo ya se encuentra terminado.



Mediante los siguientes gráficos presenta el avance financiero de lo real vs lo programado, tanto en el colector Toyogres, como Colector Centro Tec y Colector Zopilote. Indica que en la próxima presentación de avance, se mostrara la ejecución de los créditos, además de las consideraciones sobre la construcción del túnel que esta pendiente.

**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO****JUNTA DIRECTIVA**


Destaca don Edwin Aguilar que en cuanto al Colector Centro Tec, ya se llegó al 100% de ejecución.



**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO****JUNTA DIRECTIVA**


Señala que en cuanto al colector Zopilote, se tiene una ejecución de ¢ 21.023.00 millones, con trabajos de asfaltado para así dejar entregada la calle.

ZOPILOTE			
Actividad	UNID	CANT.	Costo
TRAMOS			
Tubería PVC 750 mm	ml	223,54	¢0,00
Material cama tramo sanitario	m3	27,89	¢474.362,74
Material Sub Base reconstrucción parcial de via	m3	57,00	¢1.086.092,30
Material Base reconstrucción parcial de via	m3	28,50	¢588.326,69
		0,00	
Concreto 210 premezclado refuerzo tubería sanitaria	m3	3,74	¢349.390,74
Material relleno tramo sanitario	m3	164,26	¢2.535.422,59
Mano de obra Tramos	Glb.		¢8.193.560,63
SUBTOTAL			¢13.227.155,71
POZOS			
Pozos	Unid	6	¢7.796.568,32
TOTAL			¢21.023.724,02





JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA




En lo que respecta a las modificaciones ejecutadas, se detallan en el siguiente cuadro y gráfico:

Numero	Ítem	Descripción	Monto Autorizado	Monto ya cancelado	Monto este pago	Monto acumulado	Monto Pendiente
OM2	1	19 Previstas para hidrantes en 4"	€31.110.126,90	€29.472.751,80	€0,00	€29.472.751,80	€1.637.375,10
	2	10 Previstas para hidrantes en 6"	€17.656.088,50	€3.531.217,70	€0,00	€3.531.217,70	€14.124.870,80
	3	1398 m de Tubería 10" SDR-17	€263.142.925,74	€195.569.027,07	€37.645.626,00	€233.214.653,07	€29.928.272,67
	4	2 Válvulas de compuerta 10" Tee 10"	€1.692.369,09	€1.692.369,09	€0,00	€1.692.369,09	€0,00
OM3	1	Construcción de losas de protección para tubería	€70.245.129,65	€69.636.314,19	€0,00	€69.636.314,19	€608.815,47
	2	Reubicación de tubería paralela a ruta nacional #231	€75.220.346,49	€0,00	€0,00	€0,00	€75.220.346,49
	3	Construcción de cunetas Centro TEC	€34.712.845,00	€0,00	€22.234.984,50	€22.234.984,50	€12.477.860,50
	4	Canal trapezoidal Cerrillos colector Zopilote	€80.158.266,87	€0,00	€0,00	€0,00	€80.158.266,87
	5	Modificación por desvío ruta #10	€37.829.510,10	€0,00	€0,00	€0,00	€37.829.510,10
	6	Conexiones adicionales	€7.477.374,50	€7.477.374,50	€0,00	€7.477.374,50	€0,00
	7	Diseño de pavimentos	€6.750.000,00	€6.750.000,00	€0,00	€6.750.000,00	€0,00
	8	Colocación segundo tubo con Microtuneladora	€215.173.898,64	€0,00	€0,00	€0,00	€215.173.898,64
TOTAL			€842.411.578,98		€ 59.880.610,50	€375.252.362,35	€467.159.216,64



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

JUNTA DIRECTIVA




En el cuadro que se muestra a continuación, se presentan las órdenes de trabajo adicional (OTAs), correspondientes al mes de mayo.

Descripción	Cotización	Razonabilidad	Fecha de aprobación	OTA #	Monto Autorizado	Monto Acumulado
Reubicación tubo potable de 10"- Trabajo Municipalidad de Cartago	Boleta de campo	STCHGT-056-06-16	may-17	58	€2.237.334,89	€2.237.334,89
Pruebas en tubería de 10" en Toyogres B96-B100 con una longitud de 217 metros y del B31-B86 con una longitud de 364 metros	DTP-ASC-112-2016	Firma Inspector de campo	may-17	89	€1.800.832,74	€4.038.167,63
Colocación Alcantarillas Estadio B63	Boleta de campo	Firma Inspector de campo	may-17	107	€846.864,51	€4.885.032,14
Demolición de losa B105	Boleta de campo	Firma Inspector de campo	may-17	108	€295.117,64	€5.180.149,78
Sondeo Miravalle	Boleta de campo	Firma Inspector de campo	may-17	109	€860.424,94	€6.040.574,72
Demolición de piedras entre B59-B61	Boleta de campo	Firma Inspector de campo	may-17	110	€421.596,63	€6.462.171,35
Reubicación de cable Fibra Óptica del ICE, B59-B60	Boleta de campo	Firma Inspector de campo	may-17	111	€655.293,69	€7.117.465,04
Entrada don Alfredo, vado y acera, 110-109	Boleta de campo	Firma Inspector de campo	may-17	112	€708.290,14	€7.825.755,18

**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO****JUNTA DIRECTIVA**

Asimismo, presenta don Edwin Aguilar mediante el cuadro y gráfico que se muestran a continuación el control de OTAs, donde, se desprende que del monto autorizado que corresponde a ¢ 268.5 millones, se han utilizado ¢ 173.2 millones. Destaca que dicho GAP está disponible para atender los imprevistos hasta el final del proyecto.

Descripción	Monto Aprobado	Monto Ejecutado
Aprobación de 5% para imprevistos (Resolución UEN-A-CBS-1059-2016)	¢ 268.537.732,67	¢ -
OTAs mes de Octubre 2016	¢ -	¢ 44.049.660,76
OTAs mes de Noviembre 2016	¢ -	¢ 37.022.621,73
OTAs mes de Diciembre 2016	¢ -	¢ 28.392.003,16
OTAs mes de Enero 2017	¢ -	¢ 19.998.314,12
OTAs mes de Febrero 2017	¢ -	¢ 25.243.157,02
OTAs mes de Marzo 2017	¢ -	¢ 5.228.448,63
OTAs mes de Abril 2017	¢ -	¢ 5.489.183,79
OTAs mes de Mayo 2017	¢ -	¢ 7.825.755,18
SUMA	¢ 268.537.732,67	¢ 173.249.144,38
BALANCE	¢ 95.288.588,29	





JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

JUNTA DIRECTIVA

De igual manera, presenta el programa de erogaciones para los periodos 2016, 2017 y 2018, así como el gráfico donde se representa de mejor manera el comportamiento que se ha tenido, entre lo programado y lo efectivamente ejecutado.

Programado vs Ejecutado.

Año	Mes	Monto Mensual Previsto (€)	Monto Acumulado Previsto (€)	Monto Mensual Facturado (€)	Monto Facturado Acumulado (€)
2016	Febrero	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	Marzo	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	Abril	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	Mayo	€432.117.216,18	€432.117.216,18	€0,00	€0,00
	Junio	€358.121.224,61	€790.238.440,78	€48.566.433,74	€48.566.433,74
	Julio	€324.236.235,17	€1.114.474.675,95	€129.361.870,17	€177.928.303,91
	Agosto	€262.311.719,98	€1.376.786.395,93	€366.232.501,95	€544.160.805,86
	Septiembre	€324.236.235,17	€1.701.022.631,09	€260.614.224,31	€804.775.030,17
	Octubre	€324.236.235,17	€2.025.258.866,26	€177.979.508,71	€982.754.538,87
	Noviembre	€327.158.967,01	€2.352.417.833,27	€180.580.987,25	€1.163.335.526,12
	Diciembre	€225.503.998,69 €268.537.732,67 -€928.898.072,60	€1.917.561.492,03	€317.706.240,92	€1.481.041.767,04
	2017	Enero	€420.045.739,79 €314.844.207,73	€2.652.451.439,56	€269.033.478,05
Febrero		€385.371.898,55	€1.981.048.217,07	€230.972.971,98	€1.981.048.217,07
Marzo		€254.254.795,46	€2.235.303.012,53	€263.871.917,88	€2.244.920.134,96
Abril		€236.045.472,57	€2.471.348.485,10	€193.593.113,05	€2.438.513.248,01
Mayo		€416.470.134,05	€2.887.818.619,15	€302.073.340,59	€2.740.586.588,60
Junio		€398.397.276,41	€2.956.629.656,19	€216.043.067,59	€2.956.629.656,19
Julio		€103.734.481,68	€3.060.364.137,87	€90.018.618,43	€3.046.648.274,62
Agosto		€272.491.884,50	€3.332.856.022,37		
Septiembre		€289.402.299,87	€3.622.258.322,24		
Octubre		€298.889.144,75	€3.921.147.466,99		
Noviembre		€388.642.251,09	€4.309.789.718,08		
Diciembre		€138.242.389,24	€4.448.032.107,32		
2018	Enero	€138.242.389,24	€4.586.274.496,56		
	Febrero	€138.242.389,24	€4.724.516.885,80		
	Marzo	€96.767.389,24	€4.821.284.275,04		
	Abril	€60.633.694,62	€4.881.917.969,66		
	mayo	€60.633.694,62	€4.942.551.664,28		



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA



Continúa don Edwin Aguilar, explicando lo que corresponde a la contratación de suministros, con sustento en el cuadro que se detalla a continuación, así como el comportamiento que presenta en el siguiente gráfico.


Contratación de Suministros:

Ejecución de Suministros					
Año	Mes	Monto Mensual Disponible (€)	Monto Acumulado Disponible (€)	Monto Mensual Facturado (€)	Monto Facturado Acumulado (€)
2016	Febrero	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	Marzo	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
	Abril	€167.539.096,21	€167.539.096,21	€0,00	€0,00
	Mayo	€0,00	€167.539.096,21	€50.402.143,44	€50.402.143,44
	Junio	€0,00	€167.539.096,21	€46.940.819,56	€97.342.963,00
	Julio	€0,00	€167.539.096,21	€43.084.014,89	€140.426.977,89
	Agosto	€0,00	€167.539.096,21	€26.082.747,49	€166.509.725,38
	Septiembre	€167.539.096,21	€335.078.192,42	€13.618.140,92	€180.127.866,30
	Octubre	€0,00	€335.078.192,42	€11.845.319,53	€191.973.185,83
	Noviembre	€0,00	€335.078.192,42	€11.461.042,96	€203.434.228,79
	Diciembre	€0,00	€335.078.192,42	€0,00	€203.434.228,79
	2017	Enero	€0,00	€335.078.192,42	€16.282.090,38
Febrero		€0,00	€335.078.192,42	€0,00	€219.716.319,17
Marzo		€0,00	€335.078.192,42	€7.761.037,49	€227.477.356,66
Abril		€0,00	€335.078.192,42	€12.533.450,35	€240.010.807,01
Mayo		€0,00	€335.078.192,42	€5.508.091,91	€245.518.898,92
Junio		€0,00	€335.078.192,42		
Julio		€0,00	€335.078.192,42		
Agosto		€0,00	€335.078.192,42		
Septiembre		€0,00	€335.078.192,42		
Octubre		€0,00	€335.078.192,42		
Noviembre		€0,00	€335.078.192,42		




JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

JUNTA DIRECTIVA



En cuanto al tema de la facturación, tal y como se muestra en el siguiente gráfico, donde, se detalla para cada una de las partes que comprende el proyecto, así como su monto más representativo corresponde al asfaltado realizado en el Colector de Toyogres, además, de la contención del gasto efectuado con las OTAs y las Órdenes de Modificación.

Facturación





JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

JUNTA DIRECTIVA

A continuación, presenta mediante fotografías una muestra de las obras realizadas en cada uno de los Colectores.

12.1 Colector Toyogres







JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

JUNTA DIRECTIVA

12.2 Colector Zopilote



12.3 Seguridad Ocupacional



**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO****JUNTA DIRECTIVA**

Finaliza el señor Aguilar Vargas, presentando un cuadro resumen de ejecución de las labores realizadas por cada uno de los colectores, el cual se presenta a continuación:

RESUMEN		
Colector		
Toyogres		€1.288.528,72
Centro TEC		€0,00
Zopilote		€21.023.724,02
OTAs	058	€2.237.334,89
	089	€1.800.832,74
	107	€846.864,51
	108	€295.117,64
	109	€860.424,94
	110	€421.596,63
	111	€655.293,69
	112	€708.290,14
OM s	002	€37.645.626,00
	003	€22.234.984,50
TOTAL		€90.018.618,43

Recomienda don Edwin Aguilar, dar por visto el avance del mes de mayo del Proyecto de Alcantarillado Sanitario 1era Etapa.

Consulta don Salvador Rojas, si ya se iniciaron las labores con la construcción del túnel en el Colector Toyogres.

Indica don Edwin Aguilar, que efectivamente estas ya están iniciadas y en este momento los dos pozos más profundos ya fueron escavados.

Solicita el señor Rojas Moya, una visita para los directores en la construcción del túnel.

SE ACUERDA de manera unánime y en firme con seis votos presentes.

4.a. Tomar nota del informe de avance del proyecto de Planta de Tratamiento.

ARTÍCULO 5.- CORRESPONDENCIA.

- **Oficio N° 150-FAA-2017.**

Se entra a conocer oficio N° 150-FAA-2017 suscrito el 05 de julio del 2017 por el Sr.

Alejandro Alpizar Arrones, Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Adjunta del Agrario Ambiental del
SGE JASEC
R: 21/11/16 V. 05

5F08 Acta de Junta Directiva
Página 177 de 19


**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO****JUNTA DIRECTIVA**

Poder Judicial, mediante el cual solicita a JASEC hacer referencia al caso de invasión del área de protección en contra de don Efraín Bolaños Garro.

Dice el oficio:

 **COSTA RICA**
PODER JUDICIAL - MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA ADJUNTA AGRARIO AMBIENTAL

II Circuito Judicial de San José, Edificio Tribunales de Golcochea, Segundo Piso Teléfonos:
2247-9125, Fax: 2247-9423, Correo electrónico: fa_agrario@poder-judicial.go.cr


Oficio N° 150-FAA-17
San José, 05 de julio del año 2017

Señor (a)
Presidente (a)
Junta Administrativa de Servicio Eléctrico de Cartago



Estimado señor:

Por medio de la presente, le solicito brinde la información de quién fue el/la que gestionó la solicitud 2013090088, asimismo, favor indicar cuándo se solicitó y para cuál proyecto. Lo anterior por requerirse y haberse ordenado así dentro del proceso penal número 15-000006-0611-PE, seguido contra Efraín Bolaños Garro, por el delito de invasión de área de protección.


No omito indicar que en virtud de las potestades del Ministerio Público se le otorga el plazo de 15 días para recopilar la información y enviar la respuesta de lo solicitado. Es todo.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su pronta colaboración, se despide,

Atentamente,


Alejandro Alpizar Arrones
Fiscal Auxiliar.

FISCALÍA ADJUNTA AGRARIO AMBIENTAL

Cc:
ASBRAVATTI


JASEC
JUNTA DIRECTIVA
17 JUL 2017
Recibido: H^o Nela Vergara
Hora: 3:17 p.m.

Consulta don Salvador Rojas, al Asesor Jurídico presente una explicación breve sobre el caso.

**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO****JUNTA DIRECTIVA**

Indica don Jorge Lopez, que el Poder Judicial lo que trata de conseguir mediante dichos oficios es escudriñar entre las entidades de servicios públicos, dar con el encargado de dicho caso.

Agrega que según las averiguaciones este pertenece a un proyecto de condominio ubicado en Paraíso, el cual fue construido en zona protegida, por lo que se llegó a la conclusión que dicha denuncia pudo haber sido hecha ya sea por el SINAC, MINAE o algún otro ente que se enterara de la situación, por lo que JASEC no tiene relación en el caso.

SE ACUERDA: de manera unánime y en firme con 6 votos presentes.

5.a.1. Tomar nota del oficio N° 150-FAA-2017 suscrito el 05 de julio del 2017 por el Sr. Alejandro Alpizar Arrones, Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Adjunta del Agrario Ambiental del Poder Judicial, mediante el cual solicita a JASEC hacer referencia al caso de invasión del área de protección en contra de don Efrain Bolaños Garro.

5.b.2. Trasladar a la Gerencia General oficio N° 150-FAA-2017, suscrito por el Sr. Alejandro Alpizar Arrones, Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Adjunta del Agrario Ambiental del Poder Judicial, mediante el cual solicita a JASEC hacer referencia al caso de invasión del área de protección en contra de don Efrain Bolaños Garro, con el fin de que proceda según corresponda.

ARTÍCULO 6.- ASUNTOS VARIOS SEÑORES DIRECTORES.

Para esta sesión no se presentaron asuntos varios de los señores directores.



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

JUNTA DIRECTIVA

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 19:23 HORAS

Ing. SALVADOR ROJAS MOYA.
PRESIDENTE

Bach. ALEJANDRA PEREIRA LÓPEZ.
SECRETARIA